

ด่วนที่สุด

ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๑



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า และสบเมย)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ) จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๒๗๐,๔๔๙,๒๐๐ บาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว จึงขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการโครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา ก่อสร้าง หรือส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยในกรณีที่จังหวัดไม่สามารถลงนามหรือผูกพันสัญญาได้ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้พิจารณาเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน และเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงขอให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยดำเนินงาน เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๓๖๑-๒๘๔๑ ต่อ ๓๓

ผู้ประสาน นายธนากร ตั้งจิตเจริญ โทร. ๐๙ ๑๖๓๐ ๐๙๕๒

ด่วนที่สุด

ที่ มส ๐๐๑๗.๒/ ๕๓๓๓



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่รับ..... 3657
วันเดือนปี..... ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลา..... 11.44..... น.

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๘๓๗๒
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ก.พ.อ.
เลขที่รับ ๑๖๓๕
วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ) จำนวน ๒๐ โครงการ กรอบวงเงิน ๒๗๐,๔๔๙,๒๐๐ บาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว จึงขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการโครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา ก่อสร้าง หรือส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยในกรณีที่จังหวัดไม่สามารถลงนามหรือผูกพันสัญญาได้ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้พิจารณาเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน และเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

ในการนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอให้ท่านแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยดำเนินงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชษฐา โมสิกรัตน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๑-๒๘๘๘/โทรสาร ๐-๕๓๖๑-๒๗๘๘

ประสานงาน : พิชชาพร ศรีตระกูล ๐๙๕-๔๙๔๘๒๖๔

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่รับ... 2383
วันที่... 25 พ.ค. 2565
เวลา... น.
ความที่สุด
ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๕๗๓๔



ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่รับ... 07762
วันที่... 25 พ.ค. 2565
เวลา... น.
กระทรวงมหาดไทย
ถนนอิษฎาคัง กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

กรมการยุทธศาสตร์และข้อมูล
เลขที่รับ... 2416
วันที่... ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕
ผู้ปฏิบัติ...

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ความที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๕๗๓๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ความที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๒
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ความที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คก.) ๑๔๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๓. บัญชีรายละเอียดโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ และคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และให้จังหวัดดำเนินการแจ้งประสานรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงโครงการให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ) จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๒๗๐.๔๔๙๒ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา ก่อสร้าง หรือส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยในกรณีที่จังหวัดไม่สามารถลงนามหรือผูกพันสัญญาได้ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้พิจารณาเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งรับความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ไปดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



QR code สำหรับ
ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐ มท. ๕๐๕๒๕

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
(ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ) จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๒๗๐.๔๔๙๒ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุด
เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบ
ตามขั้นตอนแล้ว ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัด	ขออนุมัติ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น/รายละเอียดการขอยกเลิก-เปลี่ยนแปลงโครงการ
แม่ฮ่องสอน	เปลี่ยนแปลง	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ บ้านแม่ะ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๕๐๐,๐๐๐	เนื่องจากประชาคมหมู่บ้านมีมติให้ย้ายจุดพิกัดก่อสร้าง จึงต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการไปยังคณะกรรมการจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะที่กำหนด จึงเปลี่ยนแปลงพิกัดจุดก่อสร้างและขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
		๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นค่ายลูกเสือ บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๔๙๑,๐๐๐	เนื่องจากประชาคมหมู่บ้านมีมติให้ย้ายจุดพิกัดก่อสร้าง จึงต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการไปยังคณะกรรมการจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะที่กำหนด จึงเปลี่ยนแปลงพิกัดจุดก่อสร้างและขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
		๓	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Grid) ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย, ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และตำบลผาป่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑๐๙,๐๔๔,๐๐๐	เนื่องจากระยะเวลาตามสัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งภายหลังจากส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง คณะกรรมการจะต้องใช้เวลาในการตรวจรับภายใน ๓ วันทำการ และส่งเบิกจ่ายภายใน ๕ วันทำการ ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
		๔	โครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อการศึกษา ด้านสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คอยจิกจ้อง อำเภอปางมะผ้า - อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๙,๘๙๒,๑๐๐	เนื่องจากระยะเวลาตามสัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งภายหลังจากส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง คณะกรรมการจะต้องใช้เวลาในการตรวจรับภายใน ๓ วันทำการ และส่งเบิกจ่ายภายใน ๕ วันทำการส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
		๕	โครงการปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์และติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย	๑๑,๔๖๐,๐๐๐	เนื่องจากระยะเวลาตามสัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งภายหลังจากส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง คณะกรรมการจะต้องใช้เวลาในการตรวจรับภายใน ๓ วันทำการ และส่งเบิกจ่ายภายใน ๕ วันทำการส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
		๖	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริโดยกวีลม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑๕,๒๕๐,๐๐๐	เนื่องจากระยะเวลาตามสัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งภายหลังจากส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง คณะกรรมการจะต้องใช้เวลาในการตรวจรับภายใน ๓ วันทำการ และส่งเบิกจ่ายภายใน ๕ วันทำการส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

จังหวัด	ขออนุมัติ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น/รายละเอียดการขอยกเลิก-เปลี่ยนแปลงโครงการ
		๗	โครงการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเขื่อนในหมอก บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒๙,๐๐๐,๐๐๐	เนื่องจากการดำเนินโครงการต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้และเทคนิคเฉพาะด้าน รวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เป็นไปด้วยความยากลำบาก ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการการเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามระเบียบ ๗ วันทำการ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
		๘	โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศ	๒๐,๖๒๖,๐๐๐	เนื่องจากระยะเวลาตามสัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งภายหลังการส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง คณะกรรมการจะต้องใช้เวลาในการตรวจรับภายใน ๓ วันทำการ และส่งเบิกจ่ายภายใน ๕ วันทำการส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
		๙	โครงการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าโกโก้แม่ฮ่องสอน "แม่ฮ่องสอนเมืองช็อคโกแลต" กิจกรรมจัดซื้อเครื่องจักรปัจจัยการผลิต	๒,๗๓๑,๐๐๐	เนื่องจากรายการที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน โดยได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ไม่สามารถจัดหาพัสดุ เหตุจากการกำหนดระยะเวลาส่งมอบที่ไม่สอดคล้องกับกลไกตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศ (ไม่มีผลิตในประเทศ) และเป็นครุภัณฑ์เฉพาะที่ผู้ประกอบการไม่มีการสต็อกสินค้าไว้จำหน่าย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการนำเข้าอย่างน้อย ๑๒๐ วัน จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
		๑๐	ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหนองจองคำจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคทำให้การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนเกิดความล่าช้า ๒. เมื่อดำเนินการประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เพื่อให้สาธารณชน ผู้ประกอบการเสนอแนะและวิจารณ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีผู้ประกอบการเข้ามาเสนอแนะร่างเอกสารประกวดราคาและปัจจุบัน คณะกรรมการอยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง TOR จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

จังหวัด	ขออนุมัติ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น/รายละเอียดการขอยกเลิก-เปลี่ยนแปลงโครงการ
		๑๑	ซ่อมสร้างฝิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านบ้านขานเมือง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๕,๐๑๗,๐๐๐	เนื่องจากโครงการมีงบประมาณสูงต้องใช้เวลาในการกำหนดราคากลางระยะเวลานาน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงทำให้ต้องปิดสำนักงาน เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และโครงการลงนามสัญญาในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
		๑๒	โครงการซ่อมแซมฝิวถนนเดิมภายในหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและการบริการ โดยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยโป่ง จุดที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๑.๕๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒,๒๑๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๕๒.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๖๕๔.๐๐ ตารางเมตร	๓,๗๙๐,๓๐๐	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ ทำให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการลงนามสัญญาจ้างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
		๑๓	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา(Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ L บ้านแม่มาเต็งนอก หมู่ที่ ๑	๕,๒๐๐,๐๐๐	เนื่องเป็นระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างและต้องใช้เวลาในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพ จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
		๑๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาแบบป๊อกลงค์ขนาดใหญ่	๕,๒๐๐,๐๐๐	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระบาดในสำนักงานและในพื้นที่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ ประกอบกับแหล่งน้ำที่จะนำมาผลิตในระบบประปาป๊อกลงค์ เกิดแห้งแล้งไม่เพียงพอที่จะผลิตได้ จึงได้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำแห่งใหม่ มาเพิ่มเติมเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอในระบบการผลิต ทำให้ระยะดำเนินการล่าช้าออกไป จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
		๑๕	โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งสารภี ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑,๑๓๓,๓๐๐	เนื่องจากหน่วยดำเนินการได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งแรก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาและได้ประกาศ ครั้งที่ ๒ มีผู้ยื่นเสนอราคา และได้ผู้รับจ้างลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จังหวัด	ขออนุมัติ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น/รายละเอียดการขอยกเลิก-เปลี่ยนแปลงโครงการ
		๑๖	โครงการสวนสาธารณะตลาดริมนวม	๑๖,๙๗๐,๐๐๐ ๑๖	เนื่องจากโครงการมีงบประมาณสูง ต้องใช้เวลาในการกำหนดราคากลางระยะเวลานาน จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
		๑๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาแบบป้องกันขนาดใหญ่ อนก. ๗๖๖๖๖	๓,๓๐๐,๐๐๐	เนื่องเป็นระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ ต้องใช้เวลาในการจัดทำราคากลางระยะเวลานาน ประกอบกับต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนาน และต้องใช้เวลาในการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพ จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
		๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางแนวเตไปบ้านละอองใต้) หมู่ที่ ๓ หย่อมบ้านละอองใต้ ตำบลห้วยหอม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๔๗๕,๐๐๐	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ระบาดในสำนักงานและในพื้นที่ และโครงการได้ทำสัญญาในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ จะสิ้นสุดสัญญาจ้าง ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
		๑๙	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าหินส้ม หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑๔๕,๑๐๐	เนื่องจากระยะเวลาตามสัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งภายหลังการส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง คณะกรรมการจะต้องใช้เวลาในการตรวจรับภายใน ๓ วันทำการ และส่งเบิกจ่ายไปยังจังหวัดอย่างน้อย ๑๐ วันทำการ ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
		๒๐	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS	๒๒๔,๔๐๐	เนื่องจากเกิดกลุ่มคลัสเตอร์ (Cluster) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในชุมชนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เกษตรกรจึงอยากหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกัน เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการตามคำแนะนำของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย จึงได้มีหนังสือแจ้งขอให้เลื่อนการฝึกอบรมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ในชุมชนกลับมาเป็นปกติ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน จากเดิม สิ้นสุด เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็น สิ้นสุด เดือน เมษายน ๒๕๖๕
รวมขออนุมัติเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณรวม				๒๗๐,๔๔๙,๒๐๐	