

# ด่วนที่สุด

ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ ๒๖๑



ถึง อำเภอบาย

ตามหนังสือที่ มส ๐๐๒๓.๑๐/๑๑๒๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อำเภอบายแจ้งว่า เทศบาลตำบลบาย ได้ดำเนินการทดสอบสภาพดินและได้รับรายงานการเจาะสำรวจดิน จากวิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ ซึ่งได้ข้อสรุปข้อมูลการเจาะสำรวจดินว่า เป็นดินประเภทดินปนทรายและมีเมล็ดกรวดปน ซึ่งมีลักษณะของชั้นดินที่แข็งมากไม่เหมาะกับการใช้ฐานรากแบบเสาเข็ม จึงเห็นควรใช้ค่า ALLOWABLE BEARING CAPACITY OF SOIL ที่ได้จากการทดสอบในสนามใช้ประกอบในการกำหนดความลึกของฐานราก ตามผลการทดสอบการรับน้ำหนักปลอดภัยของดิน หรือความลึกที่แนะนำในกรณีใช้ฐานรากแบบฐานแบบแผ่ ให้มีความลึกไม่น้อยกว่า -๑.๕๐ เมตร ซึ่งดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัยได้ตามผลการทดสอบ เทศบาล ตำบลบาย จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบาย แบบตอกเสาเข็ม เป็นโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบาย แบบฐานแผ่ และปรับลดค่างานจากการเปลี่ยนแปลงรายการ เป็นเงิน ๒๖,๖๓๘.๒๑ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕,๖๔๒,๓๖๑.๗๙ บาท นั้น

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการดังกล่าวแล้วพบว่า ยังขาดเอกสาร ประกอบพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จึงขอให้อำเภอบาย แจ้งเทศบาลตำบลบาย จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ประกอบด้วย

- ๑) เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ประกอบด้วย แบบแปลนโครงการก่อสร้าง ใบแจ้งปริมาณงานและราคา สูตรการปรับราคา (ค่าK) ใบเสนอราคา
- ๒) สำเนาแจ้งผลการอนุมัติการกันเงินหลัอมปี พร้อมใบกันเงินเบิกจ่ายหลัอมปี/ใบขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน
- ๓) หนังสือยินยอมจากผู้รับจ้าง กรณีแก้ไขแบบแปลนและสัญญาที่ทำให้ปริมาณงานและค่าจ้างลดลง ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ - ๕๓๖๑ - ๒๙๐๒

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุวิชาดา คันทัพไทย ๐๘-๔๓๗๐-๘๖๔๘