



ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๖๓

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๔๔๕๘

ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย กรณีสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นมติเดียว จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัด
การดำเนินการตามแผน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบดังกล่าว

ในการนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ
และถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม
และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัด รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิวัฒน์ งามธุระ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรฯ./โทรสาร ๐ - ๕๓๖๑ - ๒๘๔๑ ต่อ ๓๓



ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๕๓

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๕๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๔๔๕๘

ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย กรณีสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นมติเดียว จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัด
การดำเนินการตามแผน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบดังกล่าว

ในการนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงขอแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอนทราบและถือปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง การตรวจสอบ
จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิวัฒน์ งามรุ่งระ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรฯ./โทรสาร ๐ - ๕๓๖๑ - ๒๘๔๑ ต่อ ๓๓

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๔๔๕๔



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๕๕๐
เลขที่รับ.....
วันเดือนปี...๒๗ ก.ค. ๒๕๖๙
เวลา.....

เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๖๐๐๗
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย กรณีสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นมติเดียว จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัด การดำเนินการตามแผน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้รับทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มงานติดตามประเมินผล

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๘๕๔, มท. ๕๐๓๕๖

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๖๐๐๓/

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นมติเดียว ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๕ มติ ดังนี้

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ)

๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (เรื่อง การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ)

๑.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ)

๑.๕ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการใด ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ)

๒. เห็นชอบให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ) ดังนี้

๒.๑ ขั้นการริเริ่มแผนงาน/โครงการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนงาน/โครงการพิจารณาความจำเป็น เหมาะสม คำนวณ ตลอดจนตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการนั้น ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนในทุกมิติ ก่อนการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป เช่น ความพร้อมทางกายภาพของที่ตั้งโครงการ สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิสิทธิ์ครอบครอง โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบบูรณาการที่เหมาะสม ข้อมูลและรายการค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ ด้วย เช่น อากรศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม ความพร้อมและความถูกต้องในกรณีที่ต้องมีการขอใช้ประโยชน์ที่ดิน/พื้นที่ป่า รวมทั้งในกรณีที่ต้องมีการจัดหาพัสดุ ก็ให้มีการตรวจสอบและพิจารณากำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ให้ชัดเจนล่วงหน้า เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินการตามกระบวนการจัดหาพัสดุดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

๒.๒ ขั้นการขอความเห็นชอบ ขออนุมัติ อนุญาต ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์หรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ด้านความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านงบประมาณและการลงทุน เร่งรัดการพิจารณา ดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดปัญหาอุปสรรค และความล่าช้าในการดำเนินการแผนงาน/โครงการนั้นต่อไป

/๒.๓ ขั้นการดำเนินการ...

๒.๓ ขั้นการดำเนินการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดังกล่าวกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการในทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวงเงินงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด และได้รับอนุมัติไว้ โดยไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมดูแลของหน่วยงาน เจ้าของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ เอง เช่น กรณีการเกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น จะถือเป็นความบกพร่อง ของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนงาน/โครงการ และหน่วยงานดังกล่าวจะต้องชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นให้ชัดเจน รวมทั้งการดำเนินการป้องกันมิให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีกในกรณีที่ต้องนำแผนงาน/โครงการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพิ่มเติมด้วย

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป



(นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เลขรับ 1172 (3011)
วันที่ 21 ก.ค. 2569
เวลา ๑๑.๑๕ น.

แจ้ง ☐ ผ.บ.ท. ดำเนินการ 
☐ กง.ย.น.
☒ กง.ต.ป.
☐ กง.ง.ป. 



เอกสารแนบ

กลุ่มงานติดตามประเมินผล	
เลขรับ	1272
วันที่	21 ก.ค. 2569
เวลา	16.39 น.