

ผ่านที่สุด

ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ ๗/๓๔๐



ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายอำเภอปาย

อ้างถึง หนังสืออำเภอปาย ผ่านที่สุด ที่ มส ๐๐๒๓.๑๐/๒๑๙๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ ชุด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่ อำเภอปายรายงาน ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้มีความประสงค์ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ภายหลังลงนามสัญญาจ้างแล้ว จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

รายการเดิมที่ได้รับจัดสรร	รายการใหม่ที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายการซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านแม่เย็น หมู่ ๑ ตำบลแม่ฮี้ ปริมาณงานคลองส่งน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ความ ยาว ๗๔๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๒,๔๖๖,๐๐๐ บาท	รายการซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านแม่เย็น หมู่ ๑ ตำบลแม่ฮี้ ปริมาณงานคลองส่งน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ความ ยาว ๗๔๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๒,๐๙๔,๓๖๕.๒๖ บาท
รายละเอียดตามแบบเดิม	รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง
งานเหล็กเสริม RB ๙ mm. - เหล็กเสริม A ภายนอก @ ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒.๕ เมตร จำนวน ๗,๔๕๐ ท่อน ความยาวรวม ๑๘,๖๒๕ เมตร น้ำหนัก ๙,๒๙๓.๘๘ กิโลกรัม - เหล็กเสริม B ภายใน @ ๐.๑๐ เมตร ยาว ๐.๙ เมตร จำนวน ๗,๔๕๐ ท่อน ความยาวรวม ๖,๗๐๕ เมตร น้ำหนัก ๓,๓๔๕.๘๐ กิโลกรัม - เหล็กเสริม C ภายใน @ ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๗,๔๕๐ ท่อน ความยาวรวม ๘,๑๙๕ เมตร น้ำหนัก ๔,๐๘๙.๓๑ กิโลกรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด = ๑๖,๗๒๘.๙๙ กิโลกรัม กิโลกรัมละ ๔๔.๔๓ บาท จำนวนเงิน ๗๔๓,๒๖๙.๐๓ บาท	งานเหล็กเสริม RB ๙ mm. - เหล็กเสริม A ภายนอก @ ๐.๒๐ เมตร ยาว ๒.๕ เมตร จำนวน ๓,๗๒๕ ท่อน ความยาวรวม ๙,๓๑๒.๕๐ เมตร น้ำหนัก ๔,๖๔๖.๙๔ กิโลกรัม - เหล็กเสริม B ภายใน @ ๐.๒๐ เมตร ยาว ๐.๙ เมตร จำนวน ๓,๗๒๕ ท่อน ความยาวรวม ๓,๓๕๒.๕๐ เมตร น้ำหนัก ๑,๖๗๒.๙๐ กิโลกรัม - เหล็กเสริม C ภายใน @ ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๓,๗๒๕ ท่อน ความยาวรวม ๔,๐๙๗.๕๐ เมตร น้ำหนัก ๒,๐๔๔.๖๕ กิโลกรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด = ๘,๓๖๔.๔๙ กิโลกรัม กิโลกรัมละ ๔๔.๔๓ บาท จำนวนเงิน ๓๗๑,๖๓๔.๒๙ บาท

ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

/จังหวัด...

จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรดังกล่าว เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบจำนวนเงินที่ปรากฏในเอกสารอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ซึ่งมีใช้การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ เหล็กเสริมขนาด RB ๙ มิลลิเมตร ระยะห่าง @๐.๑๐ เมตร เป็นระยะห่าง @๐.๒๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน รางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน แบบเลขที่ ทช-๕-๓๐๑/๔๕ แบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม หมวกท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ประกอบกับวิศวกรโยธา ได้รับรองและตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการเรียบร้อยแล้ว ไม่กระทบต่อ โครงสร้างทางวิศวกรรมและไม่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ฮี้และประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงอาศัยอำนาจตามคำสั่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อ ๓.๓ อนุมัติให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ฮี้ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงินจัดสรรได้ ทั้งนี้ ให้อำเภอป่าเยื้ององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกวิทย์ มีเพียร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๓๖๑-๒๘๔๑ ต่อ ๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_msn@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางอุรา สมณา โทร. ๐๖-๔๙๑๗-๐๕๒๖

แบบรายงานการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล
กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร

จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการเดิมที่ได้รับการจัดสรร			รายการใหม่ที่ยกโอนมาเปลี่ยนแปลง		เหตุผลความจำเป็น
			รหัสงบประมาณ (20 หลัก)	รายการงบประมาณตามใบจัดสรร	งบประมาณ จัดสรร	รายการงบประมาณ (ตรงกับใบจัดสรร)	งบประมาณ ที่เปลี่ยนแปลง	
แม่ฮ่องสอน	ปาย	อบต.แม่ฮี้	150083900001004201660	รายการ เหล็กเสริม A ภายนอก @ 0.10 เมตร ยาว 2.5 เมตร จำนวน 7,450 ท่อน ความยาวรวม 18,625 เมตร น้ำหนัก 9,293.88 กิโลกรัม	2,466,000	รายการเหล็กเสริม A ภายนอก @ 0.20 เมตร ยาว 2.5 เมตร จำนวน 3,725 ท่อน ความยาวรวม 9,312.50 เมตร น้ำหนัก 4,646.94 กิโลกรัม	2,094,365.26	มีความจำเป็นอันต้องปรับปรุงแบบรายการ งานเหล็กเสริมโครงสร้างลดลง ส่งน้ำ ขนาด 9 มิลลิเมตร จากเดิมระยะห่าง @0.10 เมตร เป็น ระยะห่าง @0.20 เมตร เนื่องจาก เหล็กเสริม ขนาด RB 9 มิลลิเมตร ในการคำนวณราคาค้นทุน ระยะห่าง @0.10 เมตร ไม่ตรงตามแบบ ก่อสร้างของโครงการ ซึ่งตามแบบระยะห่างอยู่ที่ @0.20 เมตร โดย แบบโครงการได้อ้างอิงจากแบบมาตรฐานทางหลวงคมนาคม พ.ศ. 2547 ปกครองส่วนท้องถิ่น ทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 หน้า 74 แบบมาตรฐาน ราชบรรณานุกรม คสล. ยานชุมชน แบบเลขที่ ทช- 5-301/45
				รายการ เหล็กเสริม B ภายใน @ 0.10 เมตร ยาว 0.9 เมตร จำนวน 7,450 ท่อน ความยาวรวม 6,705 เมตร น้ำหนัก 3,345.80 กิโลกรัม		รายการเหล็กเสริม B ภายใน @ 0.20 เมตร ยาว 0.9 เมตร จำนวน 3,725 ท่อน ความยาวรวม 3,352.5 เมตร น้ำหนัก 1,672.90 กิโลกรัม		
				รายการเหล็กเสริม C ภายใน @ 0.10 เมตร ยาว 1.10 เมตร จำนวน 7,450 ท่อน ความยาวรวม 8195 เมตร น้ำหนัก 4,089.31 กิโลกรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด = 16,728.99 กก. เป็นเงิน 743,269.03 บาท		รายการเหล็กเสริม C ภายใน @ 0.20 เมตร. ยาว 1.10 เมตรจำนวน 3,725 ท่อน ความยาวรวม 4,097.50 เมตร น้ำหนัก 2,044.65 กิโลกรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด = 8,364.49 กิโลกรัม เป็นเงิน 371,634.29 บาท		
				รวม	2,466,000		2,094,365.26	ได้ออกแบบตามหลักวิศวกรรมแล้ว จึงจำเป็นต้องแก้ไขรายการ คำนวณให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน ไม่กระทบต่อโครงสร้างทาง วิศวกรรมและไม่ได้ทางรายการได้รับความเสียหาย เดิม ระยะห่าง 0.10 เมตร น้ำหนักรวม 16,728.99 กิโลกรัม ๆ ละ 44.43 บาท เป็นเงิน 743,269.03 บาท แก้ไขเป็น ระยะห่าง 0.20 เมตร น้ำหนักรวม 8,364.49 กิโลกรัม ๆ ละ 44.43 บาท เป็นเงิน 371,634.29 บาท ดังนั้น จึงทำให้งบประมาณลดลงจากประมาณราคาก่อสร้างเดิม จำนวน 371,634.74 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 2,094,365.26 บาท ทั้งนี้ วิศวกรโยธาได้ให้ความเห็นและตรวจสอบรายละเอียดด้าน เทคนิคและประมาณการราคาแล้ว

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การดำเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ลงชื่อ (นายนิกร อินทะจักร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ลงชื่อ (นายพิเชษฐ์ เกิดขวัญ)
ผู้รับรองข้อมูล
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

- หมายเหตุ
- แบบรายงานของจังหวัด ให้แจ้งข้อมูลเฉพาะชื่อรายการตามใบจัดสรร หากมีการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติหลายรายการในคราวเดียวกัน สามารถลงข้อมูลในตารางได้ตามจำนวนที่เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติในคราวนั้นได้
 - ให้จังหวัดรายงานการพิจารณาอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการใช้อำนาจ

ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กรณีการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร (กระทบกับข้อความที่ปรากฏในเอกสารอนุมัติจัดสรร)

หน่วย : บาท

จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการเดิมที่ได้รับการจัดสรร			รายการใหม่ที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง		เหตุผลความจำเป็น
			รหัสงบประมาณ (20 หลัก)	รายการงบประมาณใบจัดสรร	งบประมาณ จัดสรร	รายการงบประมาณ (ตรงกับใบจัดสรร)	งบประมาณ ที่เปลี่ยนแปลง	
แม่ฮ่องสอน	ปาย	อบต.แม่ฮี้	15008390001004201660 (20 หลัก)	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านแม่ฮิ้น หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ ปริมาณงาน คลองส่งน้ำ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.70 เมตร หน้า 0.12 เมตร ความยาว 745 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	2,466,000	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านแม่ฮิ้น หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ ปริมาณงาน คลองส่งน้ำ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.70 เมตร หน้า 0.12 เมตร ความยาว 745 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	2,094,365.26	มีความจำเป็นต้องปรับปรุงแบบรายการ งานเหล็กเสริมโครงสร้าง คอนกรีตส่งน้ำ ขนาด 9 มิติเมตร จากเดิมระยะห่าง @0.10 เมตร เป็น ระยะห่าง @0.20 เมตร เนื่องจาก เหล็กเสริม ขนาด R8 9 มิติเมตร ในการคำนวณราคาต้นทุน ระยะห่าง @0.10 เมตร ไม่ตรงตามแบบ คลองส่งน้ำของโครงการ ซึ่งตามแบบระยะห่างอยู่ที่ @0.20 เมตร โดยแบบโครงการได้อ้างอิงจากแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 หน้า 74 แบบมาตรฐาน ราชบรรณานุกรม คสล. ย่านชุมชน แบบเลขที่ พท-5-301/45 ได้ออกแบบตามหลักวิศวกรรมแล้ว จึงจำเป็นต้องแก้ไข รายการคำนวณให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน ไม่กระทบต่อโครงสร้างทาง วิศวกรรมและไม่ทำให้ทางรายการได้รับความเสียหาย เดิม ระยะห่าง 0.10 เมตร น้ำหนักรวม 16,728.99 กิโลกรัม ๆ ละ 44.43 บาท เป็นเงิน 743,269.03 บาท แก้ไขเป็น ระยะห่าง 0.20 เมตร น้ำหนักรวม 8,364.49 กิโลกรัม ๆ ละ 44.43 บาท เป็นเงิน 371,634.29 บาท ดังนั้น จึงทำให้งบประมาณลดลงจากประมาณราคาก่อสร้างเดิมจำนวน 371,634.74 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 2,094,365.26 บาท ทั้งนี้ วิศวกรโยธาได้ให้ความเห็นและตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและ ประมาณการราคาแล้ว
				รวมจำนวน 1 รายการ	2,466,000		2,094,365.26	

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การดำเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ลงชื่อ (นายนิกร อินทะจักร์) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ลงชื่อ (นายพลสิทธิ์ เกิดขวัญ) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

หมายเหตุ 1. แบบรายงานของจังหวัด ให้ลงข้อมูลเฉพาะชื่อรายการตามใบจัดสรร หากมีการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้สามารถขอยุติในคราวนี้ได้